

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 09/03/2020**

**uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:**

---

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Obec Detrik</b>
Sídlo:	Detrik 1, 094 31 Detrik
Štatutárny zástupca:	Ľubica Voľanská, starostka
IČO:	00332348
DIČ:	2020640963
IČ DPH:	NEPLATITEĽ DPH
Tel.:	+421 574452365; +421 948722397
E-mail:	<a href="mailto:obec.detrik@gmail.com">obec.detrik@gmail.com</a>
www:	<a href="http://www.obecdetrík.sk">www.obecdetrík.sk</a>
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
IBAN:	SK73 0200 0000 0009 1912 8632

**Zhotoviteľ:**

Názov:	<b>VODAPROFI s.r.o.</b>
Sídlo:	Skrabské 139, 094 33
Štatutárny zástupca:	Emil Rybnický, konateľ
IČO:	47916770
DIČ:	2024142901
IČ DPH:	SK2024142901
Tel.:	+421 907225224
E-mail:	<a href="mailto:e.rybnicky@gmail.com">e.rybnicky@gmail.com</a>
www:	<a href="http://www.vodaprofi.sk">www.vodaprofi.sk</a>
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK05 0900 0000 0050 6211 4663

**II. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 09.03.2020 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Vybudovanie vykurovania obecného úradu a kultúrneho domu** (ďalej len „Dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 10.03.2020.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“). Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ alebo Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

**III. PREDMET DODATKU**

- 3.1. Dňa 11.3.2020 bola vládou SR na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna

situácia. Od 12.03.2020 platia mimoriadne opatrenia v súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19, pre ktoré Dodávateľ nie je schopný plniť zmluvu kvôli prerušenej sieti dodávok materiálov a zariadení, ktoré sú predmetom zmluvného plnenia, preto sa bod III. ČAS PLNENIA Zmluvy o dielo z 09/03/2020 mení nasledovne:

- (1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne:  
Lehota dodania: **najneskôr do 30.09.2020**

#### **IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Dodatok 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo z 09.03.2020.
- 4.3. Dodatok 1 k Zmluve o dielo z 09.03.2020 je uzavretý v súlade § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.4. Dodatok 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.5. Dodatok 1 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.

V Detríku, dňa: 06.04.2020

V Skrabskom, dňa: 06.04.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

---

Ľubica Voľanská,  
starostka obce

---

Emil Rybnický, konateľ  
VODAPROFI s.r.o.